

Vesa Pesonen

24.8.2018

rev.

ASUNTO OY ALA- PELTOLA
RAKENNUKSEN LVIS – PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne

Valmistuneet työvaiheet:

- työmaa on perustettu ja tarvittavat työmaatilat on asennettu paikoilleen
- asuinhuoneistojen lattiapinnat talon 1urakka-alueella on suojattu
- Talon 1 asbestipurkutyöt on tehty
- asuntojen kalusteet ja varusteet on purettu niiltä osin kuin on tarpeellista
- vesi- ja lämpöjohtojen purkutyöt on pääosin tehty
- Talo 1 LVIS- reikien timanttiporaustyöt on pääosin tehty.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Ulkopuolen kaivutyöt
- lämpö ja vesijohtorunkojen asennustyöt
- LVI-tekniikkaelementtien asennus

Aikataulu

Työt ovat edenneet pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Huomioitavia asioita

Osakkaiden lisä- ja muutostyötarjoukset on pääosin jo käsitelty osakkaiden toimesta. Pyydämme vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Tarvitsemme tietoomme myös kielteiset vastaukset.

Muita asioita

Muistakaa tehdä isännöitsijälle korjaustyöilmoitus mikäli teette asunnossanne urakan aikana tai sen jälkeen remonttia.

Määräyksien mukaan päätoteuttaja vastaa kaikkien työntekijöiden henkilötunnisteista, työntekijäluettelon ylläpitämisestä ja työntekijäilmoituksista verohallinnolle. Päätoteuttajan tulee valvoa myös osakkaiden tilaamien töiden suorittajia ja raportoida näistä kuukausittain.

Osakkaat, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä remonttia samaan aikaan LVIS-peruskorjaustyön kanssa pyydetään ottamaan yhteyttä työmaan vastaavaan mestariin Pertti Tanttuun.

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com
- projektipäällikkö Pasi Piispa, matkapuhelin, 050 430 4441, sähköposti pasi.piispa@sitowise.com
- työmaan vastaava mestari Pertti Tanttu, 0400 367 915 sähköposti pertti.tanttu@otarak.fi

Terveisin

Sitowise Oy

Vesa Pesonen